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ස ෞඛ්‍ය පද්ධති  පැඩිදියුණු  පිරීමස  පැයාදිි   - ප2023  

---------------------------------------------------------- 
 

ස ෞඛ්‍ය ද්ධති  පවැඩිදියුණු කිරීසේ වයාපෘතියේස  2023 සෙ ැේබර් 31 දිසෙන් අව න් වර්ෂය  ඳහා ව෕ මූල්‍ය ්‍රකාානෙ, ශ්‍රී ල්‍ාකාා 

්‍රජාාාාන්්‍රිකා  මාජාවා ජ ජාෙයජාය  හ ියායානු  ාවර් ෙ බැාකුව අාය 2018 ඔක්සාෝබර් 26 දිෙැයේව ඇයේ කාය ගත් අාකා 

3727 SRI (COL) ෙයෙ ණය ගිවිසුම  හ 2018 ඔක්සාෝබර් 26 දිෙැයේව ඇයේ කාය ගත් අාකා 0618 – SRI (SF) ෙයෙ  ජමො 

ගිවිසුම  මඟ  ාසයෝජිාව කියවිය යුතු ශ්‍රී ල්‍ාකාා ්‍රජාාාාන්්‍රිකා  මාජාවා ජ ජාෙයජාස  ිඩුක්‍රම වයව ථාාස  154(1) 

වයව ථාාස  ඇතුතත් විිවවි ාෙ ්‍රකාායව මාස  වි ාෙය යතසත් විගණෙය කායෙ ල්‍ ජ. පෘතාර්ලිසේන්තුවත වාර්ාා කාතයුතු 

යැයි මා  ල්‍කාෙ මාස  අෙහ ථ හා නිරික්ෂණ සමම වාර්ාාස  ෙැක්ස .  

 

1.2 ැයාදිි   ප‍රි ාමක ක පිරීම , අරමුු , අරමුදල් පස දවී  පහා පකාල  

 

වයාපෘතියේස  ණය ගිවිසුමත  හ  ජමො ගිවිසුමත අනුව, ස ෞඛ්‍ය අමාායාානය සමම වයාපෘතියේස  ක්‍රියාත්මකා 

කායවීසම  ී  නිසයෝජිාායාෙය වෙ අාය ම යම, උතුරු මැෙ,  බයගමුව  හ ඌව යෙ පෘතතාත්  භා හාය සමම 

වයාපෘතියේස  ක්‍රියාත්මකා කිරීසේ නිසයෝජිාායාෙ ස . ගුණාත්මකා අායාවනය ස ෞඛ්‍ය ස  වා  ඳහා විනථවීය ්‍රස නය 

 හ අඛ්‍ඩුඩ  ත්කාාය  ැපෘතයීසේ  ාකාල්පෘතය මා පෘතෙෙේව ්‍රාාක කා ස ෞඛ්‍ය ස  වා පෘතධත යේස  කාාර්යක්ෂමාාව, 

 ා ායණත්වය  හ ්‍රයේාාය ෙැක්වීම සමම වයාපෘතියේය මගින් වඩිදියුණු කායනු ඇා. ණය  හ ්‍රොෙ ගිවිසුේවල්‍ත 

අනුව අනුපිළිසවලින්  හෙොයී ණය වනසයන් රු. ක ලියෙ 5,813 ත  මාෙ එ.ජා.සඩො. ක ලියෙ 37.5 ක්  හ රු. 

ක ලියෙ 1,938 ත  මාෙ එ.ජා.සඩො. ක ලියෙ 12.5 කා ්‍රොෙයකින්  මන්විා වෙ එකාතුව රු. ක ලියෙ 7,751 කාත 

 මාෙ එ.ජා.සඩො. ක ලියෙ 50 ක් ල්‍බා දිමත ියායානු  ාවර් ෙ බැාකුව එකාඟ වී යේබුණි. වයාපෘතියේස  කාතයුතු 2018 

සද ඩ බර් 01 වෙ දිෙ ියේභ කායෙ ල්‍ෙ අාය 2023 සෙොවැේබර් 30 දිෙ වෙ විත එම වයාපෘතියේස  කාතයුතු අව න් 

කිරීමත නියක ාව යේබුණි.  

 

1.3    ත  

  2023 සෙ ැේබර් 31 දිෙත වයාපෘතියේස  මූල්‍ය ාත්ත්වය  හ එදිසෙන් අව න් වර්ෂය  ඳහා එි  වියෙේ ්‍රකාානය හා 

මුෙල් ්‍රවාහය  ාය හා  ා ායණ සල්‍  ෙැක්සවෙ අයුරින් ශ්‍රී ල්‍ාකාා ගිණුේකායණ ්‍රක ීවවල්‍ත අනුක෕ල්‍ව මූල්‍ය 

්‍රකාානෙ පිළිසයල්‍ කාය ඇයේ බව මා ෙයන්ො ව෕ මාය ස .  

 

1.4   ත  ප ඳහා පදදන  ප 
 

ශ්‍රී ල්‍ාකාා විගණෙ ්‍රක යේවල්‍ත (ශ්‍රී.ල්‍ා.වි.්‍ර) අනුක෕ල්‍ව මා වියාන් විගණෙය යාදුකායෙ ල්‍ ජ. සමම විගණෙ ්‍රක යේ යතසත් 

ව෕ මාස  වගකීම, සමම වාර්ාාස  මූල්‍ය ්‍රකාානෙ විගණෙය  ේබන් සයන් විගණකාස  වගකීම යෙ සකාොතස   

ාවදුයතත් වි ථාය කාය ඇා. මාස  මාය  ඳහා පෘතෙෙමක්  ැපෘතයීම උසෙ ා මා වියාන් ල්‍බාසගෙ ඇයේ විගණෙ  ාක්ෂි 

්‍රමාණවත්  හ උිතා බව මාස  විනථවා යයි. 

 

1.5 මූලය ප්‍රකානන පිළිබබඳ පකම නාකරයස  ප හ පදාලන  පකරන පදාර්නැ ්ගස  පැකීම  ප 
 

සමම මූල්‍ය ්‍රකාානෙ ශ්‍රී ල්‍ාකාා ගිනුේකායණ ්‍රක යේඅනුක෕ල්‍ව පිළිසයල්‍ කිරීම හා  ාය  හ  ා ායණ සල්‍  ඉදිරිපෘතත් 

කිරීම  හ වාාා සහෝ වැයදි සහ තුසවන් ඇයේ විය හැකි ්‍රමාණාත්මකා  ාවෙය ්‍රකාානෙයන්සගන් සාොය ව෕ මූල්‍ය 

්‍රකාානෙ පිළිසයල්‍ කිරීමත හැකි වනු පිණි  අවනයවෙ අභයන්ාය  පෘතාල්‍ෙය ීවයණය කිරීම කාතමොකායණස  

වගකීම ස . 

 

වයාපෘතියේස  මුල්‍ය වාර්ාාකායණ ක්‍රියාවලිය පෘතරීක්ෂා කිරීම  ේබන්  වගකීම, පෘතාල්‍ෙය කායෙ පෘතාර්නවයන් වියාන් 

ෙයනු ල්‍බයි. 
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1.6 මූලය ප්‍රකානන පිගකයන  ප  බ්ගතස ්ග පිගකයකස  පැකීම  
 

 ම ථායක් සල්‍  මූල්‍ය ්‍රකාානෙ, වාාා  හ වැයදි  නි ා ඇයේවෙ ්‍රමාණාත්මකා  ාවෙය ්‍රකාානෙයන්සගන් සාොය 

බවත  ා ායණ ාහවුරුවක් ල්‍බා ජම  හ මාස  මාය ඇතුතත් විගණෙ වාර්ාාව නිකුත් කිරීම මාස  අයමුණ ස . 

 ා ායණ  හයේකාවීම උ  ථ මට්තසේ  හයේකාවීමක් වෙ ෙමුත්, ශ්‍රී ල්‍ාකාා විගණෙ ්‍රක යේ ්‍රකාායව විගණෙය යාදු 

කිරීසේ ජ එය  ෑමවිතම ්‍රමාණාත්මකා   ාවෙය්‍රකාානෙයන් අොවයණය කායගන්ො බවත වෙ ාහවුරු කිරීමක් 

සෙොවනු ඇා. වාාා  හ වැයදි ානි සහෝ  ාමූි කා සල්‍  බල්‍පෘතෑම නි ා ්‍රමාණාත්මකා   ාවෙය්‍රකාානෙයන් ඇයේවිය 

හැකි අාය, එි  ්‍රමාණාත්මකා භාවයසමම මූල්‍ය ්‍රකාානෙ පෘතෙෙේ කායගනික න් පෘතරිීලල්‍කායන් වියාන් ගනු ල්‍බෙ 

ිර්ථිකා ීවයණ සකාසයි  වෙ බල්‍පෘතෑම මා යඳා පෘතවීව. 

 

ශ්‍රී ල්‍ාකාා විගණෙ ්‍රක යේ ්‍රකාායව විගණෙස  සකාොත ක් සල්‍  මා වියාන්  විගණෙස  ජවිත්ීවය විනිනථාය  හ 

විත්ීවය  ැකාමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කායෙ ල්‍ ජ. මා වියාන් ාවදුයතත්, 

 

 ම ථායක් සල්‍  මූල්‍ය ්‍රකාානෙ, වාාා  හ වැයදි  නි ා ඇයේවෙ ්‍රමාණාත්මකා  ාවෙය ්‍රකාානෙයන්සගන් සාොය 

බවත  ා ායණ ාහවුරුවක් ල්‍බා ජම  හ මාස  මාය ඇතුතත් විගණෙ වාර්ාාව නිකුත් කිරීම මාස  අයමුණ ස . 

 ා ායණ  හයේකාවීම උ  ථ මට්තසේ  හයේකාවීමක් වෙ ෙමුත්, ශ්‍රී ල්‍ාකාා විගණෙ ්‍රක යේ ්‍රකාායව විගණෙය යාදු 

කිරීසේ ජ එය  ෑමවිතම ්‍රමාණාත්මකා   ාවෙය්‍රකාානෙයන් අොවයණය කායගන්ො බවත වෙ ාහවුරු කිරීමක් 

සෙොවනු ඇා. වාාා  හ වැයදි ානි සහෝ  ාමූි කා සල්‍  බල්‍පෘතෑම නි ා ්‍රමාණාත්මකා   ාවෙය්‍රකාානෙයන් ඇයේවිය 

හැකි අාය, එි  ්‍රමාණාත්මකා භාවයසමම මූල්‍ය ්‍රකාානෙ පෘතෙෙේ කායගනික න් පෘතරිීලල්‍කායන් වියාන් ගනු ල්‍බෙ 

ිර්ථිකා ීවයණ සකාසයි  වෙ බල්‍පෘතෑම මා යඳා පෘතවීව. 

 

ශ්‍රී ල්‍ාකාා විගණෙ ්‍රක යේ ්‍රකාායව විගණෙස  සකාොත ක් සල්‍  මා වියාන්  විගණෙස  ජවිත්ීවය විනිනථාය  හ 

විත්ීවය  ැකාමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කායෙ ල්‍ ජ. මා වියාන් ාවදුයතත්, 

 ්‍රකාාන කායෙ ල්‍ෙ විගණෙ මායත පෘතෙෙමක්  පෘතයා ගැනීසේ ජ වාාා සහෝ වැයදි සහ තුසවන් මූල්‍ය ්‍රකාානෙවල්‍ 

ඇයේවිය හැකි ්‍රමාණාත්මකා  ාවෙය ්‍රකාානෙයන් ඇයේවීසේ අවොෙේ හඳුොගැනීම හා ාක්ස  රු කිරීම  ඳහා 

අව ථාාසවෝිතාව උිතා විගණෙ පෘතරිපෘතාටි  ැල්‍ැසුේ කාය ක්‍රියාත්මකා කායෙල්‍ ජ .වයෙවා ෙැක්වීම සහ තුසවන් 

යාදුවෙ ්‍රමාණාත්මකා  ාවෙය ්‍රකාානයන්සගන් යාදුවෙ බල්‍පෘතෑමත වඩා වාාාවකින් යාදුවන්ොව෕ බල්‍පෘතෑම ්‍රබල්‍ 

වන්සන් ඒවා දු ථ න් ාෙසයන්,වයාජා සල්ඛ්‍ෙ  ැකාසීසමන් ,සේාොන්විා මඟහැරීසමන්, වයෙවා ෙැක්වීසමන් 

සහෝ අභයන්ාය පෘතාල්‍ෙයන් මඟහැරීසමන් වැනි සහ තු නි ාවෙ බැවිනි. 

 

 අභයන්ාය පෘතාල්‍ෙස   ඵල්‍ොයිත්වය පිළිබඳව මායක් ්‍රකාාන කිරීසේ අෙහයාන් සෙොවුවෙ ,අව ථාාසවෝිතාව 

උිතා විගණෙ පෘතරිපෘතාටි  ැල්‍සුේ කිරීම පිණි  අභයන්ාය පෘතාල්‍ෙය පිළිබඳව අවසබෝ යක් ල්‍බාගන්ො ල්‍ ජ. 

 

 භාවිාා කායෙ ල්‍ෙ ගිණුේකායණ ්‍රයේපෘතත්යේවල්‍ උිතාභාවය ,ගිණුේ කායෙ ඇ ථාසේන්තුවල්‍  ා ායණත්වය  හ 

කාතමොකායණය වියාන් කායෙ  ල්‍ෙ  ේබන්ිවා සහළිෙය  කිරීේ අගයෙ ල්‍ ජ. 

 

 මූල්‍ය ්‍රකාානෙ  වල්‍ වුහය හා අන්ාර්ගාය  ඳහා පෘතාෙකා ව෕  ගනුසෙනු හා යාධතධීන් උිතා හා  ා ායණව ඇතුතත් 

වී ඇයේ බව  හ සහළිෙය කිරීේ ඇතුල්‍ත් මූල්‍ය ්‍රකාානෙවල්‍  ම ථා ඉදිරිපෘතත් කිරීම අගයෙ ල්‍ ජ. 

 

මාස  විගණෙය තුත ජ හඳුොගත් වැෙගත් විගණෙ ස ොයාගැනීේ, ්‍ර ාෙ අභයන්ාය පෘතාල්‍ෙ දුර්වල්‍ාා හා අසෙකුත් 

කාරුනු පිලිබඳවපෘතාල්‍ෙය කායනු ල්‍බෙ පෘතාර්නවයන් ෙැනුවත් කායෙ ල්‍ ජ. 
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2          මූලය ප්‍රකානන පිළිබබඳ අදහ ් පදඩක්වී   

2.1 නීි ,ීමි  පහා පසරගුලාසිැලට පඅනුකූල පසනොවී  ප 

 

නීි ,ීමි  ප හා ප

සරගුලාසි ප ැලට ප

ස ොමුැ 

ිගකයන පනිරික්ෂය  කම නාකරයස  ප

්‍රි ාාර  

ිගකයකස  ප

නිර්ස්ධන  

යජාස  ්‍ර ේපෘතාෙෙ 

මාර්සගෝපෘතසධතන 

 ාග්‍රහස  4.2.3 

වගන්යේය 

්‍ර ේපෘතාෙෙ  ැල්‍ැ ථමත අනුව ෙුලල්ල්‍ මහ 

සයෝහල්‍  ඳහා අල්ට්‍රා  වුන් ස  ථකාෑෙර් හයි 

එන් ස යන්ත්‍රය ්‍ර ේපෘතාෙෙය  මාසල්‍ෝිතා 

වර්ෂස  සෙවෙ කාාර්තුව වෙ විත අව න් කාත 

යුතුව යේබුණි. සකාස   සවාත්  ැල්‍ැ ථසේ 

 ඳහන් කාාල්‍ සීමාසවන් මා  11කා ්‍රමාෙයක් 

යාදුව යේබුණෙ  ්‍ර ේපෘතාෙෙ ක්‍රියාවලිය  ේපූර්ණ 

කාය සෙොයේබුණි. 

2022 ව සර් අග භාගස  

 හ 2023 ව සර් මුල් 

භාගස  අායවනය ෛවෙය 

 ැපෘතයුේ  ෙහා ්‍රයේපෘතාෙෙ 

සයෙවීම සහ තුසවන් මුලින් 

 ැල්‍සුේ කාත පෘතැසක්ජාවලින් 

්‍ර ේපෘතාෙෙය කිරීසේ 

්‍රමුඛ්‍ාාව ්‍රමාෙ විය.  

්‍ර ේපෘතාෙෙ 

මාර්සගෝපෘතසධතනවල්‍ත 

අනුක෕ල්‍ විය යුතුය 

 

3.   ස ෞි ක පකාර්  ාතන  

3.1  සකෝගත්‍රාමක පදරිදාලන     

 

ිගකයන පනිීමක්ෂය  කම නාකරයස  ප්‍රි ාාර  ිගකයකස  පනිර්ස්ධන  

්‍ර ේපෘතාෙෙ සකාොන්සධතයා 

අනුව,  ැබෑ උපෘතසධතනෙ 

ස  වා කාාල්‍ය 2023 මාර්තු 

යාත 2024 ජුනි ෙක්වා (මා  

15) විය යුතුය. සකාස   

සවාත් විගණෙ දිෙය වෙ 

විතත් ජාායේකා සබෝවෙ සයෝග 

පිළිබඳ ියාෙ  ාකීර්ණය 

ඉදිකිරීම  ඳහා උපෘතසධතනෙ 

 මාගමක් සාෝයාසගෙ 

සෙොයේබුණි 

ජාායේකා සබෝවෙ සයෝග පිළිබඳ ියාෙය (NIID)  ඳහා 

ෙව ය ායොගායයක් ඉදිකිරීසේ අධීක්‍ෂණය  හ පෘතතාත් 

හාසර් යාවිල් කාතයුතුවල්‍ ඉයේරි අධීක්ෂණ කාතයුතු  ඳහා 

උපෘතසධතනෙ කාතයුතු  ඳහා කාැමැත්ා විම ෙ ල්‍ ජ. පෘතතාත් 

හායකා යාවිල් වැඩ අධීක්ෂණ කාතයුතුවල්‍ ඉයේරි කාතයුතු 

 ඳහා සයෝජාො කාැඳවා ඇයේ අාය ාාක්ෂණිකා ඇගයීේ 

කාතයුතු වලින් අෙතුරුව කාැබිෙට් මඩුඩල්‍ය වියාන් පෘතත් 

කායෙ ල්‍ෙ උපෘතසධතනකා ්‍ර ේපෘතාෙෙ කාක ුවව වියාන් ක ල්‍ 

ගණන් විවිා කාය ඇගයීමත ල්‍ක් කායෙ ල්‍ෙ අාය ක ල්‍ 

ගණන් ඇ ථාසේන්තුගා පිරිවැයත වඩා වැඩි බැවින්  හ 

අයමුෙල් සෙොමැයේකාම සහ තුසවන් උපෘතසධතනෙ කාාර්යස  

ක්‍රියාවලිය ෙැවැත්වීමත  හ උපෘතසධතනෙ කාතයුතු  ඳහා 

පෘතවයේෙ අසෙකුත් විකාල්පෘත  ල්‍කාා බැලීමත ීවයණය 

කායෙ ල්‍දි. 

නියක ා කාාල්‍ය තුත 

කාාර්යයන් ියේභ කිරීමත 

කාතයුතු කාත යුතුය. 
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3.2  තසේදාමක ක පකනුසදනු 
 

අංක  ිගකයන පනිීමක්ෂය  කම නාකරයස  ප්‍රි ාාර  ිගකයකස  පනිර්ස්ධන  

(අ)  ඌව,  බයගමුව, උතුරු මැෙ  හ ම යම 

පෘතතාත්වල්‍ සයෝහල්  ඳහා අසත් සගෙ යා 

හැකි අල්ට්‍රා  වුන් ස  ථකාෑෙර් යන්ත්‍ර 18ක් 

ක ල්‍ ජ ගැනීම  ඳහා රුපියල් ක ලියෙ 48.6ක් 

ඇ ථාසේන්තු කාය යේබුණි.  සේ  ඳහා 

පෘතතමුවය කාැඳවෙ ල්‍ෙ ල්‍ාසු අවල්‍ාගු කාය 

කිබුණු  අාය සෙවෙ වය ල්‍ාසු කාැඳවීම 

අනුව අවම ල්‍ාසුව රු. ක ලියෙ 88ක් සහවත් 

ඇ ථාසේන්තු වටිොකාමත වඩා යායයත 

81ක් වැඩිය.  ාවෙ ක ල්‍ ජ ගත් යන්ත්‍ර 

 ාඛ්‍යාව 22 ෙක්වා වැඩි කාය යේබුණි. සකාස   

සවාත් පෘතතමු වය කාැඳව෕ ල්‍ාසුව අවල්‍ාගු 

කිරීමත සහ තු විගණෙයත ඉදිරිපෘතත්  

සෙොවීය. 

 

ල්‍ාසු වල්‍ාගු කාාල්‍ය අව න් වීමත සපෘතය 

පෘතැසක්ජාය  ඳහා ියායානු  ාවර් ෙ 

බැාකුසව  ී  එකාඟාාව ල්‍බා ගැනීමත 

වයාපෘතියේයත සෙොහැකි විය. එබැවින් පෘතැසක්ජාය 

අවල්‍ාගු කාය ියායානු  ාවර් ෙ බැාකුසවන් 

ෙැවා ල්‍ාසු කාැෙවීම  ඳහා අනුමැයේය 

ල්‍බාසගෙ ඇා. Apex සයෝහල්වල්‍ අවනයාා 

 පුයාලීම  ඳහා ්‍රමාණය වැඩි කායෙ ල්‍ෙ 

අාය එක් ත් ජාෙපෘතෙ සඩොල්‍යයත  ාසේක්ෂව 

රුපියල්‍ අව්‍රමාණය වීම සහ තුසවන් 

රුපියසල්‍න් ල්‍ැබුණු වායාය තුළින් පෘතැසක්ජාස  

අමාය පිරිවැය පියවා ගැනීමත  හැකි විය. 

්‍ර ේපෘතාෙෙය සවන් කාය ඇයේ 

සීමාව තුත යාදු කාත යුතුය. 

(ි) මහජාෙ ස ෞඛ්‍ය පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීසේ 

අයමුණින් 2021 වර්ෂස  ජ රුපියල් ක ලියෙ 

87ක් වැය කාය වෑන් යා 09ක් ක ල්‍ ජ සගෙ 

ඇාත් එම වෑන් යාවල්‍  වි කාත යුතු 

ඇමීවේ පෘතධත යේ ක ල්‍ ජ සෙොගත් නි ා එම 

වෑන් යා ක ල්‍ ජ ගත් කාාර්යයත සෙොසයොො 

සවෙත් කාතයුතු  ඳහා භාවිාා කායෙ බව 

නිරීක්ෂණය විය. 

අසේක්ෂිා අයමුණු  ඳහා සමම වාහෙ භාවිාා 

කිරීම වයාපෘතියේස  පෘතාල්‍ෙසයන් ඔබ්බත ගිය 

කාතයුත්ාකි. අසේක්ෂිා අයමුණු  ාක්ෂාත් 

කාය ගැනීම  ඳහා වාහෙ භාවිාා කිරීම 

 හයේකා කාත හැක්සක් ස ෞඛ්‍ය අමාායාානයත 

 හ පෘතතාත් ස ෞඛ්‍ය බල්‍ ාරීන්ත පෘතමණි. 

වත්කාේ අසේක්ෂිා අයමුණු 

 ඳහා උපෘතසයෝගී කාය ගා 

යුතුය. 

 


